

## 第7章 整備事業計画

### 第1節 整備事業計画

第6章で述べた整備基本計画に基づき整備事業計画を定め、本史跡の整備事業を計画的に実施していく。事業の実施期間は令和9年度(2027)までとし、この期間をI期整備、令和10年度(2028)以降をII期整備として位置付ける。

I期整備では、本史跡および博物館の整備を実施し、最終年度には整備事業報告書の作成を行う。本史跡については令和8年度(2026)の供用開始を目指し、同時に情報発信や活用などの取組も開始する。また、博物館については令和10年度(2028)の供用開始を目指す。なお、令和3年度(2021)においては、指定地内の民有地公有化と整備に向けた地形測量および、本計画の策定を行った。

II期整備では、保存活用計画の見直しを行ったうえで、市道の撤去や劣化箇所の修復等、本史跡の再整備を実施する。

### 第2節 整備スケジュール

本史跡の整備スケジュールを以下に示す。

第16表 整備スケジュール

| 項目                  | 内容                | I期        |      |      |      |      |      | II期  |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                     |                   | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035～ |
| 計画策定                | 整備基本計画の策定         | ■         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 基本設計の策定           |           | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 実施設計の策定           |           | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 保存活用計画の見直し        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ■    |      |      |      |       |
|                     | 整備事業報告書の作成        |           |      |      |      |      |      | ■    |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 調査                  | 必要に応じた確認調査の実施     |           |      | ■    | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 地形測量              | ■         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 美馬市立郷土博物館の耐震調査・設計 |           |      |      | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 整備                  | 市道の付替             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |
|                     | 市道の廃道             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |
|                     | 民有地の公有化           | ■         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 建造物の撤去            |           |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 地形造成              |           |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 園路・広場整備           |           |      |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 雨水排水              |           |      |      | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 遺構整備(遺構表現)        |           |      |      | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 史跡名称碑の移設          |           |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 境界標の設置            |           |      |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 総合解説板・遺構解説板等の設置   |           |      |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 管理・便益施設の整備        |           |      |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 美馬市立郷土博物館の改修      |           |      |      |      |      | ■    | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |       |
|                     | 活用                | パンフレットの作成 |      |      |      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |      |      |      |       |
| SNSやインターネットを用いた情報発信 |                   |           |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |
| アプリの制作・提供           |                   |           |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |
| 道の駅での情報発信           |                   |           |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |
| ガイダンス施設での展示         |                   |           |      |      |      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |

計画期間 ← 短期 → 中期 → 長期

↑ 長期評価

↑ 長期評価