

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
徳島県	美馬市	江原	江原					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		脇町	脇町					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		岩倉	岩倉					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		郡里	郡里					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		重清	重清					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		三島	三島					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		穴吹 口山 古宮	穴吹 口山 古宮					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→
		木屋平	木屋平					①	→	→	→	→	③・④	→	→	→	→

## 人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。